



ROMÂNIA  
JUDEȚUL VASLUI  
COMUNA GHERGHEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

Cod de identificare fiscală: 4975970  
e-mail: [primaria\\_gherghesti@yahoo.com](mailto:primaria_gherghesti@yahoo.com)  
Sat Gherghești, comuna Gherghești, Tel 0235.435812 Fax : 0235.435845

**HOTĂRÂREA**  
**NR. 110/16.12.2021**

**Privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data rezilierii contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii „STATIE DE EPURARE SI REALIZARE COLECTOARE CANALIZARE MENAJERA” IN COMUNA GHERGHEȘTI, JUDEȚUL VASLUI**

Consiliul Local al comunei Gherghești, județul Vaslui, întrunit în ședința extraordinara din data de 16.12.2021,

în aplicarea temeiurilor juridice prevăzute de dispozițiile:

- a) O.U.G nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, aparuta in MO nr. 833 din 31.08.2021 – art. 2, alin (8) coroborat cu art. 2, alin (10) coroborat cu formula prevazuta la subclauza 48.4 din Anexa nr. 1 din HG nr 1/2018
- b) art. 129 alin. (1) si alin. (4) lit. f) și art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere:

- c) contractul de finantare nr. C322010913900064/26.11.2015 (C0720000T210913900064/26.11.2015), incheiat cu AFIR;
- d) referatul de aprobare al domnului primar IBANESCU Nixon-Neculai;
- e) raportul Copartimentului contabil;
- f) avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate,

luând în considerare:

- a) centralizatorul rest de executat la data de 17.09.2021 si notificarea de reziliere a contractului de lucrari nr. 224/10.05.20217 transmisa in data de 22.11.2017 cu numarul 1093;
- b) faptul ca oferta financiara a SC PAULUS SRL a fost intocmita in anul 2016-2017, iar pentru restul de executat preturile din oferta sunt mici fata de preturile reale din piata la momentul actual, se impune actualizarea acestora pentru a putea finaliza executia lucrarilor si, in final, pentru a asigura functionalitatea investitiei,

în temeiul art.196 alin.(1) lit. a) din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se abroga Hotararea nr. 89 din 05.10.2021 intrucat contractul de lucrari nr. 224/10.05.2017 a fost reziliat;

**Art. 2 – (1)** Se aprobă ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data rezilierii contractului de lucrari cu firma SC PAULUS SRL pentru obiectivul de investitii „**STATIE DE EPURARE SI REALIZARE COLECTOARE CANALIZARE MENAJERA**”, conform devizului actualizat, anexa la prezenta hotarare;

**(2)** Valoarea restului de executat la data rezilierii contractului de lucrari este de 1.551.625,56 lei la care se adauga TVA in valoare de 294.808,86.

**(3)** Valoarea actualizata a restului de executat este de 1.558.321,46 lei fara TVA și care se adauga si valoarea aferenta capitolului de diverse si neprevazute, aprobata prin actul aditional nr. 5 la contractul de finantare, rezultat astfel valoarea de: 1.708.894,65 lei, fara TVA

**Art. 3 –** Se aprobă necesitatea derularii procedurii de atribuire a contractului de lucrari – rest de executat pentru obiectivul de investitie „**STATIE DE EPURARE SI REALIZARE COLECTOARE CANALIZARE MENAJERA**”;

**Art. 4. -** Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Gherghesti, judetul Vaslui.

**Art. 5. -** Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Gherghesti, Instituției Prefectului Județului Vaslui, Compartimentului contabil și va fi adusă la cunoștință publică conform prevederilor legale.

**Art. 6. -** Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Data astazi, 16.12.2021

**Președinte de ședință,  
Pravalici Gheorghe**



**Contrasemnează,  
Secretar general cu delegare  
Zavade Gina Corina**